TaskTracker | Testes e cobertura E3

26/10/2026 | gustavoaraujocd/tasktrackerr | 1.0.0rc1

Execução observada em 26/10/2026

41 testes aprovados, 0 falhas, 0 erros e 0 ignorados: 100% de passagem dos testes coletados. Tempo reportado pelo pytest: 18,85 segundos. Python 3.12.14, Windows, pytest 8.3.5, pytest-cov 6.1.1 e coverage 7.17.0, em ambiente virtual novo.

Base develop b54839dba345e164e2cfcd8473627a9af96e9733 com alterações E3. A identidade dos arquivos exercitados está em evidencias/e3/tested-files-sha256.json. O commit da candidata será acessível no PR; os hashes permitem verificar o código sem inserir um SHA circular em seu próprio commit.

Método e comando

python -m pytest -q --cov --cov-report=term-missing --cov-report=json:coverage.json --cov-report=xml:coverage.xml --cov-report=html:htmlcov --junitxml=junit.xml

Os destinos usados na execução local foram work/coverage.json, work/coverage.xml, work/htmlcov e work/junit.xml, a partir da raiz da candidata. O log integral está em evidencias/e3/pytest.log; JUnit e relatórios são cópias dessa execução. A configuração em pyproject mede todo src com branch=true, sem omitir CLI ou módulos críticos; gate de 90% combinado. pytest-cov também acompanha os subprocessos dos testes da CLI.

Métricas

Total: 244/245 linhas (99.59%); 67/68 ramos (98.53%); cobertura combinada 99.36%.

src/main.py: 156/157 linhas; 41/42 ramos; combinado 98.99%.

src/tasktracker/__init__.py: 3/3 linhas; 0/0 ramos; combinado 100.00%.

src/tasktracker/models.py: 51/51 linhas; 22/22 ramos; combinado 100.00%.

src/tasktracker/service.py: 34/34 linhas; 4/4 ramos; combinado 100.00%.

Lacuna observada: retorno None da leitura de horário vazio em src/main.py:55 e seu ramo correspondente. Nenhuma exclusão artificial foi adicionada para elevar métricas. Cobertura de 100% nos módulos do domínio não prova ausência de defeitos.

Escopo dos testes

Domínio: criação, título, prioridade, data/hora, identidade, atualização, filtro e atraso. Refinamentos: texto inválido, datetime como data, referência aware, prazo exato, hora sem data e atualização atômica. CLI: subprocesso real com entrada inválida, cadastro/listagem, EOF; integração com consulta, update, conclusão, filtro, limpeza e recuperação de erros.

Novas regressões do PR #17: filtro sem correspondências preserva cadastro e informa mensagem específica; listagem não duplica alertas por ciclo. Suíte anterior: 39; candidata E3: 41.

Docker, CI e homologação

Docker não está instalado localmente; não houve build ou execução local em contêiner nesta sessão. O workflow mantém build runtime, UID não root, smoke de listagem/saída e suíte em contêiner, além de Compose config. O novo serviço coverage exporta XML/HTML/JUnit para reports/.

A CI do PR #17 na base b54839d passou em test e docker (run 40261694716), mas isso é evidência da base, não desta alteração. A validação da candidata deve ser consultada no PR de Entrega 3 e no arquivo CI-e3.json do pacote quando disponível. A aprovação humana e o vídeo não foram realizados nesta execução.

Limites e repetição

Não foram executados testes de carga, fuzzing, persistência ou múltiplos usuários; esses recursos não pertencem ao produto. Não há promessa de cobertura integral do espaço de entradas ou de ambiente Docker local. Para repetir com contêiner: docker compose run --build --rm -T tests. Para exportar cobertura: docker compose run --build --rm -T coverage.

TaskTracker | Release e bloqueios da Entrega 3

26/10/2026 | gustavoaraujocd/tasktrackerr | 1.0.0rc1

Situação em 26/10/2026

Candidata 1.0.0rc1 preparada na branch feature/entrega3-final a partir de develop b54839d. Main permanece c946e5781f935f87b51b54c4f0ce56503dae69b3 no levantamento inicial. Não foi criada tag ou release v1.0.0. O pacote é uma entrega técnica candidata, com pendências de homologação e publicação explicitadas.

Proteções verificadas

Ruleset 25727805 ativo em main/develop, sem bypass, uma aprovação independente, aprovação do último push, conversas resolvidas, checks test e docker e base atualizada. PR #17 aberto, zero APPROVED e três conversas de revisão abertas na consulta. A revisão COMMENTED do bot não é aprovação humana. As aprovações anteriores do PR #16 não se transferem.

O responsável informa que pedidos de revisão a Esther/Cauã falharam por colaboradores não habilitados. Não foram repetidos nem inventadas aprovações. É preciso que um mantenedor habilite revisores/que aceitem acesso e que um colega revise o último push. Não alterar o ruleset para contornar a condição.

Artefatos preparados

SDD As-Built, refinamento RN17/RN18, correções de apresentação, suíte com 41 aprovados e cobertura, Docker/Compose/CI, README, retrospectiva técnica e roteiro de demonstração. PDFs e ZIP identificam candidatura, sem afirmar produto homologado.

Sequência restante

1. Revisar e integrar PR feature/entrega3-final -> develop com checks test/docker verdes e aprovação independente. Corrigir achados, se houver.

2. O PR #17 develop -> main incorporará as mudanças; conferir diff, base, CI, resolver conversas e obter aprovação no head final. Aprovações antigas podem ser descartadas pelo ruleset.

3. Antes da release estável, atualizar version de 1.0.0rc1 para 1.0.0 por PR no mesmo fluxo, executar novamente testes/coverage e validar o commit que efetivamente chegar à main.

4. Somente após main conter o código aprovado: criar tag v1.0.0 no commit final, publicar release com notas e artefatos gerados desse mesmo commit. Confirmar que não restam PRs da entrega pendentes e que a tag coincide com main. Se a tag já existir, verificar antes de criar ou substituir; nunca mover tag publicada silenciosamente.

5. Gravar vídeo real e publicar link verificável. Atualizar README/submissão. Roteiro, log ou CI não substituem o vídeo.

Notas de release preparadas

TaskTracker 1.0.0 (proposta, não publicada): CLI com cadastro, listagem, consulta, atualização atômica, conclusão, filtro e alertas. Contratos de data/hora explicitados, mensagens de filtro corrigidas e alertas sem duplicação de listagem. Runtime não root, serviço de testes e exportação de cobertura. Limites: memória volátil, monousuário e prazos civis locais.

As métricas da candidata não devem ser reaproveitadas como evidência do commit final se código/configuração mudarem.

Materiais e origem

Inspecionados o clone GitHub atual, documentos e evidências E1/E2 do repositório, pacotes TaskTracker_Entrega_Final e Bootcamp III locais, o guia anterior Guia_Fase3_TaskTracker.pdf e o rascunho AVA que declara ausência de vídeo. Esses materiais são históricos e não demonstram a Entrega 3 concluída.

A conversa referenciada só estava disponível em prévia; read_thread não está disponível nesta sessão. Nenhum arquivo anexado exclusivo dessa conversa foi presumido lido. O enunciado visível fornecido pelo responsável orientou a preparação. A formatação de vídeo do guia anterior é sugestão e exige conferência com a regra específica atual.